

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ТИГИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

№ 133-Д-1 от 03.10.2018 г.

«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тигильском муниципальном районе в 2019 году»

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тигильском муниципальном районе и исполнения приказа Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края от 07.09.2018 № 909 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тигильском муниципальном районе в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 25 октября 2018 года разработать и утвердить Дорожные карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательном учреждении в 2019 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Лежнину М.В.

Начальник Управления образования
Администрации муниципального образования
«Тигильский муниципальный район»



Селиванова С.В.

Ознакомлена _____ М.В. Лежнина

**Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего образования в Тигильском муниципальном районе в 2019 году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего образования
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего образования
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
КИМ – контрольные измерительные материалы
Минобразования Камчатского края – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
ППЭ – пункт проведения экзаменов
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего образования в Камчатском крае
ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»
КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»
ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае
ОО – общеобразовательная организация
ОУ - общеобразовательное учреждение

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА в 2018 году в Тигильском муниципальном районе	до 10.07.2018	Управление образования
1.2.	Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Тигильском муниципальном районе в 2018 году на педагогических советах ОУ	октябрь 2018	ОУ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. Подготовка обучающихся к повторному прохождению ГИА по учебным предметам	сентябрь 2018	Управление образования; ОУ
2.2.	Разработка «Дорожных карт» подготовки к проведению ГИА в 2019 году	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
2.3.	Организация проведения мониторинговых исследований качества знаний учащихся 8-х, 10-х классов общеобразовательных организаций Тигильского муниципального района по обязательным учебным предметам	декабрь 2018, апрель 2019	Управление образования
2.4.	Повышение квалификации учителей ОУ по всем учебным предметам (дистанционное обучение/с выездом)	в течение 2018-2019 учебного года	ОУ
2.5.	Участие учителей, работников ПШЭ в учебно-методических семинарах (по плану КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ КЦИОКО)	в течение 2018-2019 учебного года	Управление образования; ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Тигильском муниципальном районе в 2019 году;	2018-2019 учебный год	Управление образования
3.1.1.	об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Тигильском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году	до 15.10.2018	Управление образования
3.1.2.	об утверждении количества и мест расположения ПШЭ для проведения ГИА-11	до 01.11.2018	Управление образования
3.1.3.	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Тигильском муниципальном районе в 2019 году	до 26.11.2018	Управление образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.1.4.	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Тигильском муниципальном районе в 2019 году	до 17.12.2018	Управление образования
3.1.5.	об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 в 2019 году	до 01.02.2019	Управление образования
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Финансовое обеспечение ОУ на приобретение приборов подавления сигналов мобильной связи для проведения ГИА-11 (при наличии финансовых средств)	февраль 2019	Управление образования; ОУ
4.2.	Финансовое обеспечение ОУ для обучения работников ППЭ на ГИА-11 и ГИА-9	2018-2019 учебный год	Управление образования
4.3.	Финансовое обеспечение ОУ для повышения квалификации учителей по учебным предметам	2018-2019 учебный год	Управление образования
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие в инструктивно-методических семинарах для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11: муниципального координатора; лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; представителей ГЭК	февраль-март, май 2019	Управление образования; ОУ
5.2.	Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2019 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ) на учебной платформе edu.rustest.ru	март-май 2019	Управление образования; ОУ
5.3.	Организация обучения организаторов при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	декабрь 2018-май 2019	ОУ
5.4.	Организация обучения общественных наблюдателей, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	апрель-май 2019	Управление образования; ОУ
5.5.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	январь-февраль, апрель 2019	Управление образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2018 года: определение места расположения ППЭ для проведения ГИА-9, формирование составов лиц, задействованных при проведении ГИА-9	август 2018	Управление образования
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
6.3.	Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
6.4.	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
6.5.	Определение уполномоченных ГЭК по проведению ГИА-11	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
6.6.	Определение уполномоченных ГЭК по проведению ГИА-9	до 01.11.2018	Управление образования; ОУ
6.7.	Сбор информации об участниках ГИА-11, зарегистрированных в РИС и имеющих паспорта, выданные в других субъектах Российской Федерации или паспорта иностранных государств	до 24.12.2018	Управление образования; ОУ
6.8.	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	до 21.01.2019	Управление образования; ОУ
6.9.	Участие в краевом совещании по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году	май 2019	Управление образования;
6.10.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2018/2019 учебном году	05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019	Управление образования; ОУ
6.11.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	13.02.2019	Управление

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
		13.03.2019 06.05.2019	образование; ОУ
6.12.	Направление в КГУЗ «Гигильская РБ» списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА	март-апрель, август 2019	Управление образования
6.13.	Направление в ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО ЮЭСК информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергетики в период проведения экзаменационной кампании	март 2019	Управление образования
6.14.	Проведение тренировочных экзаменов в форме ОГЭ для выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений	март 2019	Управление образования; ОУ
6.15.	Проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	май 2019	Управление образования; ОУ
6.16.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА	май 2019	Управление образования; ОУ; Уполномоченные ГЭК
6.17.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при наличии)	в соответствии с графиком проведения ГИА	
6.18.	Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей	январь-апрель 2019	Управление образования; ОУ
6.19.	Ведение РИС:		Управление образования; ОУ
6.19.1	Направление в РИС сведений об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.19.2	Направление в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ	Управление образования; ОУ
6.19.3	Направление в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ	Управление образования; ОУ
6.19.4	Направление в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)	в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ	Управление образования; ОУ
6.19.5	Предоставление в КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допусков выпускников текущего года к прохождению ГИА	в течение двух дней со дня принятия решения	Управление образования; ОУ
6.19.6	Направление в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ	Управление образования; ОУ
6.19.7	Направление в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА	за две недели до даты проведения экзаменов	Управление образования; ОУ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	сентябрь 2018 – июль 2019	Управление образования; ОУ
7.2.	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в районных печатных средствах массовой информации	сентябрь 2018 – июль 2019	Управление образования; ОУ
7.3.	Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их	сентябрь 2018 –	Управление

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.4.	родителей (законных представителей) и представителей Управления образования по вопросам подготовки и проведения ГИА	июль 2019	образование; ОУ
7.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещением актуальной информации на сайтах общеобразовательных учреждений	сентябрь 2018 – июль 2019	Управление образования
	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение 2018/2019 учебного года	Управление образования; ОУ
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2018 – июль 2019	Управление образования
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11 и ГИА-9	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Управление образования; представители ГЭК