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СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО» 

5-ой СЕССИИ     __VI-го   СОЗЫВА    от «09» февраля 2017 года  

№ _16__ 

	О принятии решения «О продлении сроков действия муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 годы» – до 2019 года»

	


	
             Рассмотрев, представленный проект решения «О продлении сроков действия муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 года до 2019 года», во исполнение указаний Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 29.12.2016 №2016-7041-03 «О распределении ассигнований краевого бюджета 2017 года»,  
            принимая во внимание:
1)  заключенное по результатам торгов №171215/2617494/02(http://torgi.gov.ru) концессионное соглашение № 01-2016/КС (ТС) от 21.03.2016  в     отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» с концедентом – Акционерным обществом  «Корякэнерго» (на срок действия – 10 лет)
2)  необходимость завершения мероприятий, предусматриваемых на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы», подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» и связанных со строительством распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово», 
3) реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы  муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Усть-Хайрюзово коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории с. Усть-Хайрюзово на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации от 27.01.2014 № 11, с последующими изменениями, 
руководствуясь частью 27 Устава муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»,  Собрание депутатов  муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»

Р Е Ш И Л О:

  1. Продлить сроки действия муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 года», утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» от 25.12.2012 №8(16), и именуемой далее: «муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013 – 2016 годы и до 2019 года » до 2019 года. 
2. Внести  в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 годы и до 2019 года» (далее – Программа) изменения согласно приложению 1.
3. Установить предельный объем финансирования мероприятий Программы с учетом произошедших изменений, установленных преамбулой настоящего решения, согласно приложению 2.  
4.  Установить, что в случае необходимости внесения изменений в Программу в течение финансового года, главный распределитель бюджетных ассигнований (глава сельского поселения «село Усть-Хайрюзово») заключает соответствующие соглашения, муниципальные контракты с предполагаемыми исполнителями Программы. 
5. Направить настоящее решение и приложения к нему главе муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» Мельничук М.Н. для подписания и обнародования.
6. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.





Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования 
сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»                                                          Н.И. БОНАРЬ  




















	
	Приложение 1
Утверждена 
решением Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»
от 25.12.2012 г. № 8 (16), с изменениями 
от 09.02.2017 №07 (16)





















Муниципальная программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» 
на 2013-2016 годы и до 2019 года»














Село Усть-Хайрюзово, Тигильский поселение, Камчатский край
2013 год
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 годы» 
(Решением Собрания депутатов от 09.02.2017 №07(16) срок действия программы продлен до 2019 года) 

	ОСНОВАНИЕ  О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
	Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».


	ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ
	Администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» 

	РАЗРАБОТЧИК 
ПРОГРАММЫ
	Администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»  

	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
	- Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»; 
- управление процессом доступности и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых  населению;
- управление процессом уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги при росте тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;
- организация максимально достоверного учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов;
 - организация информационной открытости реализации программы.

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
	- 2013-2018 годы 

	ИСПОЛНИТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 
	АО «Корякэнерго», подрядчики и соисполнители, определенные по результатам аукционов, либо – в части предоставления субсидий; 

	ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
 
	Потребность в финансовых ресурсах –   115219,93 тыс. руб.   (прогноз), из них: 
    7000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета (прогноз);
101724,33 тыс. руб. - средства краевого бюджета (прогноз);
    6495,60 тыс. руб. - средства местного бюджета (прогноз); 

	ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Реализация Программы позволит достичь:
-улучшения  качества коммунального обслуживания потребителей 

	СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
	Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация  муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» 
Исполнители Программы ежегодно до 01 февраля  года следующего за отчетным представляют в Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» исполнение мероприятий Программы до 2019 года.






СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» на 2013-2016 годы», сроки действия которой продлены до 2019 год (далее по тексту – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Программа выполнялась на основании основных мероприятий по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района.

2.1.1. Краткая характеристика муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
Географическое положение муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» (далее по тексту – Усть-Хайрюзовское сельское поселение)  обуславливает действие такого факторов как отсутствие железнодорожных магистралей, наличие неразвитой промышленности, что снижает инвестиционную привлекательность всего Тигильского муниципального района, в состав которого входит и сельское поселение «село Усть-Хайрюзово». 
Экологическая обстановка на территории Усть-Хайрюзовского сельского поселения в силу относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.
Территория Усть-Хайрюзовского сельского поселения характеризуется плоским, местами слабоволнистым рельефом, расчлененным речными долинами, а также оврагами.
Климат  от умеренно континентального до морского, погоду формируют различные воздушные массы атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра – северо-восточное. Среднегодовая скорость ветра составляет – 9,9 м/сек.
Минимум самого холодного месяца января равен -40º С, самого жаркого июля +25º С.  
Толщина снежного покрова в среднем достигает 50 см. Устойчивый снежный покров сохраняется около 4-х месяцев с начала декабря  и до начала апреля.
Среднегодовое количество осадков составляет 890 мм, летом осадки имеют преимущественно ливневый характер.

На территория Усть-Хайрюзовского поселения проживает: 1036 человек. В летний период (май-октябрь) численность населения возрастает дополнительно от 126 до 532 человек, в связи с работой рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий (ЗАО «Хайрюзовский РКЗ», ЗАО «Ивнинг Стар», ООО «Деьфин-Запад», ООО «Фонд возрождения и развития оленеводства», РО «Мэм»), в связи с производством работ по реконструкции, ремонтам объектов.    
Социальные объекты Усть-Хайрюзовского поселения: 
- 4 приспособленных здания МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ», 3 из которых расположены в центральной части села (ул. Ленинская, д. 10а, д. 1, 2) и 1 здание – интернат для школьников 5-11 классов (школьники с. Хайрюзово), расположенный в районе «Колхоз», ул. Флотская, д.4);
- 2 здания МБУЗ «Тигильская центральная районная больница», ул. Рыбацкая, 24, со стационарным отделением на 25 коек;
- здание  МКУК «Усть-Хайрюзовский культурно-досуговый центр», ул. Школьная, 6а, с помещением библиотеки, расположенным по адресу: ул. Школьная, 10.      
Характеристика жилого фонда:
Население Усть-Хайрюзовского сельского поселения проживает в многоквартирных домах, домах приусадебного типа, частном жилом фонде, сосредоточенном в центральной части села и район «Колхоз», находящимся в юго-западной части поселения – в 2, 7 км от центральной части села.
 Жилой фонд Усть-Хайрюзовского поселения (общая площадь – 25.445 тыс. кв. м), обеспеченных ЦТС – 21360,9 кв. м.): ветхий (основная часть зданий МКД построена в 60-х, 80-х годах прошлого столетия, строительство закончилось в 1992 году): 33 - многоквартирные дома (общая площадь – 18.072 тыс. кв. м.) 02-х этажные, 2-х и 3-х подъездные, здания деревянные, отопление – центральная система теплосетей; холодное водоснабжение – центральное, бесхозное; водоотведение: центральной системы нет, канализационной системы – нет, септики). 36- дома приусадебного типа (одноэтажные, на 2-3-4 входа, здания деревянные, построенные в 40-х, 60-х годах прошлого века; отопление – центральная система теплосетей; холодное водоснабжение – центральное, бесхозное; водоотведение: центральной системы нет, канализационной системы – нет: септики, либо – выгребные ямы).
При разработке программы учитывалось следующее:
Снабжение населения электрической энергией осуществляется ресурсоснабжающей организацией – АО «Корякэнерго». Дизельная электростанция, обеспечивающая выработку и поставку электрической энергии, не является собственностью муниципалитета. 
Снабжение населения тепловой энергией также осуществлялось ресурсоснабжающей организацией – АО «Корякэнерго», обеспечивающих поселение тепловой энергией, вырабатываемой на 4-х муниципальных котельных, переданных в безвозмездное пользование АО «Корякэнерго» (срок действия договора по принципу «концессионное соглашение» – 5 лет, с 18.06.2010г.) по результатам проведенного открытого конкурса.
 В период действия Программы с 2013 года, произошли изменения в федеральные законы, федеральные и региональные программы, существенно повлиявшие на дальнейшее развитие событий и в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово», в результате чего:
1. Снабжение тепловой энергией: в связи с истечением срока договора по результатам торгов №171215/2617494/02(http://torgi.gov.ru) концессионное соглашение № 01-2016/КС (ТС) от 21.03.2016  в     отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности администрации муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» с концедентом – Акционерным обществом  «Корякэнерго» (на срок действия – 10 лет).
2. Снабжение ХВС: мероприятия по строительству водовода в с. Усть-Хайрюзово (как первоначально было запланировано 3 комплексных этапа и 3 объекта строительства), исполняются в рамках краевых  инвестиционных мероприятий, предусмотренных на реализацию Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018 годы», подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий» и связанных со строительством распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов).
3.  Подрядчиком работы по объекту капитального строительства на первом этапе, включающие: Объект капитального строительства «Водопроводных сетей системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово»  в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово» и  начатые в 2013 году, исполнялись с нарушениями сроков строительства и фактически исполнены в декабре 2016 года.
4 Потребовалась разработка проектно- сметной документации на второй этап строительства, связанная со строительством распределительных сетей холодного водоснабжения (от зданий, сооружений, жилых и многоквартирных домов) с присоединением к объекту капитального строительства «Водопроводные сети системы холодного водоснабжения с присоединением к центральному водоводу в сельском поселении «село Усть-Хайрюзово», которая была разработана в 2015 году.  
5. В целях улучшения коммунального обслуживания потребителей ежегодно с 2013 года реализуются  мероприятия в рамках муниципальной программы  муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей с. Усть-Хайрюзово коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории с. Усть-Хайрюзово на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации от 27.01.2014 № 11, с последующими изменениями, 
6. К сожалению, в отсутствие централизованной системы водоотведения в сельском поселении село Усть-Хайрюзово  (септики, выгребные ямы) до конца 2016 года услуги по откачке септиков и вывозу ЖБО на полигон-свалку исполнялись АО «Корякэнерго». С обустроенных 7-и мест складирования площадок ТБО (ТКО)-отходы вывозились на полигон-свалку также исполнялись АО «Корякэнерго». Полигоны ТБО, ЖБО не обустроены, не зарегистрированы в установленном законом порядке. Очистных сооружений в поселении нет, проектно-сметная документации строительство полигонов, в связи с отсутствием финансирования, не разработана.         
Охрана окружающей среды.
Программой приватизации 1996 года в Корякском автономном округе, строительство очистных сооружений, начатое АО «Хайрюзовский рыбоконсервный завод», начатое в 1984 году, закончено не было. В настоящее время параметры сбрасываемых стоков превышают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в десятки раз, загрязняется река Хайрюзова. Превышение концентрации загрязняющих веществ сверх разрешенных норм наносит непоправимый вред экологии и здоровью людей.
Программой приватизации 1996 года система «Артезианские скважины, центральный водовод, общей протяженностью 4,7 км», построенные в 80-х годах прошлого столетия, передана собственнику – АО «Хайрюзовский рыбоконсервный завод» (правопреемник – ЗАО «Хайрюзовский РКЗ»). Система водоснабжения Усть-Хайрюзовского поселения (внутрипоселковые сети, общей протяженностью 6 км 602 м) – с износом до 90%, своевременно в собственность муниципалитета переданы не были.     
Отсутствие современных полигонов отходов производства и потребления на территории Усть-Хайрюзовского сельского поселения только усугубляют загрязнение окружающей среды.
Наличие указанных факторов дает основание считать, что в прогнозируемом периоде основные действия службы экологического контроля должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.
В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:
-экологически безопасное размещение производительных сил;
- модернизация технологических процессов;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.
2.3. Тепловое хозяйство Усть-Хайрюзовского поселения:
         Усть-Хайрюзовское сельское поселение является энергозависимым муниципальным образованием: 
Электрическая энергия: обеспечение осуществляется дизельной электростанцией: ДЭС-10, имеющей 5 дизелей-генераторов мощностью 630 кВТ (1)  (4) -800 кВТ и обеспечивающей эл/энергией 2 сельских поселения.  ДЭС не является собственностью муниципалитета. Обеспечением эл/энергии занимается АО «Корякэнерго». Топливо (дизельное) привозное, завоз которого осуществляется морским фрахтом в период навигации.  Среднегодовая потребность ДТ – 1210 тн.
Тепловая энергия: топливно-энергетический комплекс состоит из 4-х муниципальных котельных, и работающих на привозном угле, и  6651 м тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), переданных 21 марта 2016 года концессионеру –АО «Корякэнерго».

2.4.Водоснабжение  и водоотведение.
Деятельность организаций коммунального комплекса поселения характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (74 %) и их технологическая отсталость.
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Усть-Хайрюзовском поселении  протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени. Ситуация усугубляется тем, что ни артезианские скважины для поставки воды на котельные, населению (1036 чел.), ни центральный водовод собственностью поселения не являются. Внутрипоселковые сети ХВС, присоединенные к центральному водоводу,  строились в прошлом веке, без соблюдения требований ВСН (примерная протяженность -  более 7 км).    
Качество питьевой воды не соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. 
Поверхностные водные источники поселения загрязнены, поскольку используются как приемники хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Из общего объема сброшенных в водоемы поселения около 70,0% составляют загрязненные воды. Более 1/3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Централизованная очистка сточных вод отсутствует, очистные сооружения отсутствуют. 
Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения Усть-Хайрюзовского поселения.
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы вложения финансовых средств на обеспечение населения  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
На сегодняшний день износ инженерных коммуникаций водоснабжения составляет до 90%, что вызывает аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей. 
Основными рисками при реализации программы будут являться:
Возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов, инфляционные процессы.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60% до 90%). 
Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность. 
В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Отсутствие обоснованных программ развития коммунальной инфраструктуры поселений не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую. Но главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически обоснованные тарифы, - низкий уровень доходов населения.
Дотационный местный бюджет не в состоянии выделять средства на ни на восстановление, ни на реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом:
инвестиционная привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;
отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.
Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе Усть-Хайрюзовского поселения и опирающихся на бюджетное финансирование.
Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе коммерческих инвестиций. 
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является модернизация коммунальной инфраструктуры Усть-Хайрюзовского поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей.
Предоставление коммунальных ресурсов непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.  
Для нормализации ситуации должно быть ликвидировано главное противоречие отрасли - коммерческая, инвестиционно привлекательная по своей сути отрасль не должна зависеть от политической ситуации и величины бюджетных вливаний. Устойчивость функционирования коммунального комплекса должны обеспечивать, прежде всего, частные инвестиции.
Задача обеспечения инвестиционной привлекательности коммунального комплекса в рамках настоящей Программы решается определением оптимального варианта коммунальной инфраструктуры, разработкой проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных объектов, подготовкой документов по обоснованию инвестиций.
Таким образом, основными задачами настоящей Программы являются:
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций.

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.
На первом этапе (2013-2014) планируется:
- Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов различных уровней.
На втором этапе (2014-2018) планируется:
-Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого, местного бюджета и внебюджетных средств.
Данной Программой  определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», направленные на достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором поселение содержит и развивает инфраструктуру за счет собственных средств, не используя помощь вышестоящих бюджетов. Таким образом, приводятся в соответствие уровень технического благоустройства поселений и уровень их социально-экономического развития.  

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯК РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Хайрюзовского сельского поселения учтены следующие принципы:
6.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:
основана на планах социально-экономического развития поселения;
направлена на обеспечение соответствия уровня технического благоустройства поселения и уровня его социально-экономического развития;
целесообразна с точки зрения поселений в целом, а не с точки зрения интересов организации, которая в данный момент эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры населенного пункта (например, децентрализация системы отопления далеко не всегда совпадает с интересами организации жилищно-коммунального комплекса, у которой уменьшаются объемы реализации продукции);
6.2. Программа утверждена Собранием депутатов муниципального образования сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
6.3. Заказчиком программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
6.4. Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:
степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети и отдельные элементы коммунального оборудования, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 60%);
объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;
количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;
экологический эффект от мероприятия.
6.5. Дополнительные технические требования к мероприятиям программы.
Принимая во внимание наибольший удельный вес платежей за тепловую энергию в общей структуре платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, основное внимание  уделяется модернизации систем теплоснабжения поселений с определением оптимального использования схемы централизованного теплоснабжения или применение автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов (квартир) и объектов соцкультбыта. Кроме того,  предусмотрены мероприятия по повышению эффективности источников теплоснабжения, энергосбережению, уменьшению потерь при транспортировке тепла.
6.6. Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов стимулирование установки приборов коммерческого учета воды, прежде всего индивидуального (поквартирного) пользования.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Имеется предварительная информация о составе и объемах работ, необходимых для приведения в нормативное состояние существующих объектов коммунальной инфраструктуры поселения. Проведенным анализом была определена стоимость работ по укрупненным сметным расценкам, в том числе:
- Строительство водопровода в селе Усть-Хайрюзово» с одновременной разработкой ПИР на строительство водоочистных сооружений;
- Строительство водоочистных сооружений, резервных источников для бесперебойной работы водопровода;
- Реконструкция, строительство уличных сетей наружного освещения, в т.ч. системы освещения на водоводе;
- Установка коллективных (общедомовых) приборов учета теплоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах.
 Финансирование настоящей программы предусматривается осуществлять за счет федерального, краевого и местного бюджета.
Программой определено, что средства местного и внебюджетных источников направляются на изготовление проектно-сметной документации, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт мероприятий  отраженных в таблице (Приложение №1).

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Ответственным за реализацию программы является администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
Контроль за выполнением программы осуществляет администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово».
Администрация муниципального образования сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» представляет депутатам Собрания депутатов сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» отчет о ходе выполнения мероприятий программы. 

9. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения программы:
9.1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей поселения коммунальными ресурсами, при этом:
а) уменьшится число аварийных ситуаций:
на источниках теплоснабжения;
на сетях теплоснабжения, холодного водоснабжения;
б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;
в) снижение потерь энергоресурсов.
9.2. Рост платежей потребителей за коммунальные услуги будет ограничен величиной официального уровня инфляции.





Глава муниципального образования
сельского поселения «село Усть-Хайрюзово»                                                     М.Н. Мельничук 

